

Załącznik nr 2 do Regulaminu

## HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW GRANTOWYCH

### **Etap I 02.2021 - 02.2022 Przygotowanie konkursu**

Opracowanie procedury projektu grantowego

Przygotowanie dokumentacji konkursowej

### **Etap II 03.2022 – 07.2022 Przeprowadzenie konkursu grantowego - wybór Grantobiorców**

Ogłoszenie konkursu grantowego – **18 marca 2022 r.**

Spotkania informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców – **kwiecień-maj 2022 r.**

#### **I runda konkursu grantowego**

Przeprowadzenie naboru w pierwszej rundzie naboru (**14 dni kalendarzowych na aplikowanie**) – **od 19 kwietnia do 2 maja kwietnia 2022 r.**

Ocena wniosków złożonych w pierwszej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań):

- W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – **do 24 maja 2022 r.**
- W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – **do 14 czerwca 2022 r.**
- W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – **do 6 lipca 2022 r.**

**Negocjacje** - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

## **II runda konkursu grantowego**

Przeprowadzenie naboru w drugiej rundzie naboru - opcjonalnie (14 dni kalendarzowych na aplikowanie) – **od 20 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.**

Ocena wniosków złożonych w drugiej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań):

- W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – **15 dni roboczych**
- W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – **30 dni roboczych**
- W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – **45 dni roboczych**

Negocjacje - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

**Kolejne rundy w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach danego województwa oraz od wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs**

Podpisywanie umów – **do 14 dni od zakończenia negocjacji**

Ogłoszenie wyników – **do 3 dni roboczych od dnia podpisania wszystkich umów**

**Etap III 08.2022 – 09.2023 Realizacja i monitorowanie przedsięwzięć grantowych, rozliczenie**

Realizacja przedsięwzięć grantowych

Szkolenia prowadzone przez ORE – **sierpień 2022 r.** (I część szkoleń), **wrzesień 2022 r.** (II i III część szkoleń)

Monitorowanie efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych (raporty, sprawozdania) – **na bieżąco**

Rozliczenie i zamknięcie działań konkursowych – **do września 2023 r.**

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	20714.40451.44993
Nazwa dokumentu	do podpisu - 2.06.2022_Zał nr 2 do regulaminu Harmonogram.pdf
Tytuł dokumentu	do podpisu - 2.06.2022_Zał nr 2 do regulaminu Harmonogram
Data dokumentu	02.06.2022 11:31:46
Skrót dokumentu	BEF39A28719B96FB54F5CFA547362D0970C0 DCE2
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	02.06.2022
Podpisane przez	Tomasz Madej Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.104.37.37.37622
Data wydruku:	02.06.2022 11:44:51
Autor wydruku:	Roszkiewicz Anna